

مشخصات صورت وضعیت و دوره ها		مشخصات پیمان	
۱-۲. تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره ۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۶		۱-۱. موضوع پیمان: نمونه تعدیل	
۲-۲. تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره ۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۲-۱. نام کارفرما:	
۳-۲. مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت		۳-۱. نام مشاور:	
۴-۲. مدت کارکرد (پیمانکار) ۱۶ روز		۴-۱. نام پیمانکار:	
مدت کارکرد در دوره های سه ماهه (پیمانکار) چهارم سال ۱۴۰۰ روز ۱۶		۵-۱. مدت مندرج در پیمان: ۱۲ ماه	
نسبت کارکرد در دوره سه ماهه (پیمانکار) چهارم سال ۱۴۰۰ روز ۱۶:۱۶		۶-۱. مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده): ۱۲ ماه	
		۷-۱. دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم ۱۳۹۹	
		۸-۱. تاریخ شروع بکار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۶	
۴. وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت		۳. خلاصه محاسبات تعدیل	
مبلغ بریال		مبلغ تعدیل به ریال	فهرست بهای منضم به پیمان
۱۹'۲۹۸'۵۹۲'۵۱۸	جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره ۵	۱'۹۶۲'۸۴۴'۶۴۳	ابنیه
۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱	تعدیل ما به التفاوت صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قبل از آن (نقل از جمع جدول ۳)	۵۳۲'۵۵۰'۰۱۲	تاسیسات برقی
۲۱'۸۷۲'۱۰۳'۲۶۹	جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره ۶ (حاصل جمع دو ردیف فوق)	۷۸'۱۱۶'۰۹۶	تاسیسات مکانیکی
		۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱	جمع (پیمانکار)

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۶ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - پیمانکار »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۹

نام پروژه: نمونه تعدیل

نام دستگاه اجرایی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

صفحه: ۲

مبالغ خالص بریال

سه ماهه کارکرد: چهارم ۱۴۰۰

دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [[A:B]-1]*0.9 5	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره بمدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	ملاک شاخص	
										سه ماهه	سال
۳۹۵'۸۸۴'۸۶۷	۰/۴۱۷	۳'۵۵۰/۵	۲'۴۶۷/۹	۹۴۹'۳۶۴'۱۹۰	۱۶:۱۶	۹۴۹'۳۶۴'۱۹۰	۳۱'۹۶۷'۱۰۹	۹۸۱'۳۳۱'۲۹۹	۱	چهارم	۱۴۰۰
	۰/۵۲۰	۵'۲۵۷/۰	۳'۳۹۶/۷		۱۶:۱۶		۱۸۸'۸۹۸'۹۲۰	۱۸۸'۸۹۸'۹۲۰	۳	چهارم	۱۴۰۰
۴۴۲'۵۸۶	۰/۲۴۹	۳'۴۲۶/۵	۲'۷۱۵/۸	۱'۷۷۷'۴۵۲	۱۶:۱۶	۱'۷۷۷'۴۵۲	۴۵۸'۷۱۹'۷۵۰	۴۶۰'۴۹۷'۲۰۲	۶	چهارم	۱۴۰۰
	۰/۲۸۲	۴'۵۸۳/۰	۳'۵۳۳/۶		۱۶:۱۶		۶۹۰'۷۴۳'۴۶۹	۶۹۰'۷۴۳'۴۶۹	۷	چهارم	۱۴۰۰
۳۳۰'۱۴'۹۶۸	۰/۵۴۶	۳'۲۱۷/۴	۲'۰۴۳/۴	۶۰'۴۶۶'۹۷۴	۱۶:۱۶	۶۰'۴۶۶'۹۷۴	۷۵۴'۱۴۴'۶۲۴	۸۱۴'۶۱۱'۵۹۸	۸	چهارم	۱۴۰۰
۹'۶۱۶'۲۳۴	۰/۳۶۴	۵'۲۷۲/۷	۳'۸۱۲/۴	۲۶'۴۱۸'۲۲۵	۱۶:۱۶	۲۶'۴۱۸'۲۲۵	۵۰'۱۹۴۶'۲۴۶	۵۲۸'۳۶۴'۴۷۱	۹	چهارم	۱۴۰۰
	۰/۵۲۲	۳'۳۴۶/۹	۲'۱۶۰/۳		۱۶:۱۶		۱'۴۹۳'۷۷۲'۹۷۹	۱'۴۹۳'۷۷۲'۹۷۹	۱۲	چهارم	۱۴۰۰
-۴'۹۶۷'۵۶۱	۰/۶۲۱	۳'۶۱۴/۱	۲'۱۸۵/۳	-۷'۹۹۹'۲۹۳	۱۶:۱۶	-۷'۹۹۹'۲۹۳	۴۲۶'۵۹۰'۴۰۴	۴۱۸'۵۹۱'۱۱۱	۱۳	چهارم	۱۴۰۰
۵۶۴'۹۷۱'۲۰۱	۰/۳۱۸	۴'۲۶۲/۷	۳'۱۹۲/۸	۱'۷۷۶'۶۳۸'۹۹۸	۱۶:۱۶	۱'۷۷۶'۶۳۸'۹۹۸	۹'۱۳۹'۱۸۴'۴۹۶	۱۰'۹۱۵'۸۲۳'۴۹۴	۱۶	چهارم	۱۴۰۰
۲۳۲'۶۴۸'۷۷۱	۰/۴۲۱	۲'۳۹۸/۷	۱'۶۶۲/۲	۵۵۲'۶۰۹'۹۰۸	۱۶:۱۶	۵۵۲'۶۰۹'۹۰۸	۱۰'۴۹۹'۵۸۸'۲۴۶	۱۱'۰۵۲'۱۹۸'۱۵۴	۱۷	چهارم	۱۴۰۰
۲۱'۸۷۱'۵۸۸	۰/۴۶۳	۲'۸۳۰/۱	۱'۹۰۲/۷	۴۷'۲۳۸'۸۵۲	۱۶:۱۶	۴۷'۲۳۸'۸۵۲	۲'۵۲۰'۹۴۱'۲۳۷	۲'۵۶۸'۱۸۰'۰۸۹	۱۸	چهارم	۱۴۰۰
۱۲۴'۸۳۴'۰۲۶	۰/۴۹۷	۲'۳۰۵/۵	۱'۵۱۳/۵	۲۵۱'۱۷۵'۱۰۳	۱۶:۱۶	۲۵۱'۱۷۵'۱۰۳	۳'۳۹۴'۷۵۵'۹۰۳	۳'۶۴۵'۹۳۱'۰۰۶	۲۲	چهارم	۱۴۰۰
۳۴'۷۱۱'۴۰۶	۰/۴۵۶	۳'۰۵۷/۸	۲'۰۶۵/۷	۷۶'۱۲۱'۵۰۴	۱۶:۱۶	۷۶'۱۲۱'۵۰۴	۱۷۴'۳۱۰'۸۰۷	۲۵۰'۴۳۲'۳۱۱	۲۳	چهارم	۱۴۰۰
۵۹۰'۲۵۲'۶۷۴	۰/۴۹۵	۲'۷۲۷/۹	۱'۷۹۳/۷	۱'۱۹۲'۴۲۹'۶۴۴	۱۶:۱۶	۱'۱۹۲'۴۲۹'۶۴۴	۲'۴۸۵'۷۰۵'۱۲۱	۳'۶۷۸'۱۳۴'۷۶۵	۲۵	چهارم	۱۴۰۰

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۶ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - پیمانکار »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۹

نام پروژه: نمونه تعدیل

نام دستگاه اجرایی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

صفحه: ۳

مبالغ خالص بریال

سه ماهه کارکرد: چهارم ۱۴۰۰

دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل $[(A:B)-1]*0.9$ 5	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	ملاک شاخص	
										سه ماهه	سال
۵۰'۵۳۹'۳۸۳	۰/۵۳۵	۴'۶۶۳/۷	۲'۹۸۴/۵	۹۴'۴۶۶'۱۳۷	۱۶:۱۶	۹۴'۴۶۶'۱۳۷	۶۱۵'۰۴۱'۴۷۷	۷۰'۹۵۰'۷۶۱۴	۲۸	چهارم	۱۴۰۰
-۹۰'۹۷۵'۵۰۰	۰/۳۸۵	۳'۹۳۶/۳	۲'۸۰۱/۶	-۲۳۶'۳۰۰'۰۰۰	۱۶:۱۶	-۲۳۶'۳۰۰'۰۰۰	۱'۹۲۴'۱۸۰'۰۰۰	۱'۶۸۷'۸۸۰'۰۰۰	تجهیز	چهارم	۱۴۰۰
۱'۹۶۲'۸۴۴'۶۴۳		جمع تعدیل دفترچه جاری خالص		۴'۷۸۴'۴۰۷'۶۹۴							
۱'۹۶۲'۸۴۴'۶۴۳		جمع تعدیل دفترچه جاری با احتساب ضرایب		۴'۷۸۴'۴۰۷'۶۹۴							

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۶ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - پیمانکار »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹

نام پروژه: نمونه تعدیل

نام دستگاه اجرایی:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

صفحه: ۴

مبالغ خالص بریال

سه ماهه کارکرد: چهارم ۱۴۰۰

دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [[A:B]-1]*0.9 5	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	ملاک شاخص	
										سه ماهه	سال
	۰/۴۳۰	۴۳۷۱/۲	۳۰۰۸/۹		۱۶:۱۶		۶۰۲'۵۵۸'۴۹۷	۶۰۲'۵۵۸'۴۹۷	۳	چهارم	۱۴۰۰
۶۸'۰۲۸'۶۳۵	۰/۲۳۴	۱'۵۵۳/۳	۱'۲۴۶/۷	۲۹۰'۷۲۰'۶۶۳	۱۶:۱۶	۲۹۰'۷۲۰'۶۶۳	۱'۴۸۵'۷۴۳'۲۶۱	۱'۷۷۶'۴۶۳'۹۲۴	۴	چهارم	۱۴۰۰
۱۰'۰۸۷'۴۶۱	۰/۳۷۴	۲'۷۷۴/۸	۱'۹۹۰/۹	۲۶'۹۷۱'۸۲۲	۱۶:۱۶	۲۶'۹۷۱'۸۲۲	۵۱۲'۴۶۴'۶۲۳	۵۳۹'۴۳۶'۴۴۵	۳۴	چهارم	۱۴۰۰
۷۸'۱۱۶'۰۹۶	جمع تعدیل دفترچه جاری خالص			۳۱۷'۶۹۲'۴۸۵							
۷۸'۱۱۶'۰۹۶	جمع تعدیل دفترچه جاری با احتساب ضرایب			۳۱۷'۶۹۲'۴۸۵							

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۶ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ - پیمانکار »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

نام پروژه : نمونه تعدیل

نام دستگاه اجرایی :

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

صفحه : ۵

مبالغ خالص بریال

سه ماهه کارکرد : چهارم ۱۴۰۰

دوره مبنای پیمان : سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل [[A:B]-1]*0.9 5	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	ملاک شاخص	
										سه ماهه	سال
۱۰۳'۴۴۴'۵۴۵	۰/۴۱۰	۵'۷۱۴/۱	۳'۹۹۱/۸	۲۵۲'۳۰۳'۷۶۸	۱۶:۱۶	۲۵۲'۳۰۳'۷۶۸	۶۳۹'۱۷۸'۷۸۲	۸۹۱'۴۸۲'۵۵۰	۶	چهارم	۱۴۰۰
۸'۷۷۰'۳۲۱	۰/۳۵۹	۴'۴۸۵/۱	۳'۲۵۵/۲	۲۴'۴۲۹'۸۶۳	۱۶:۱۶	۲۴'۴۲۹'۸۶۳	۷۹'۱۹۹'۰۹۹	۱۰۳'۶۲۸'۹۶۲	۸	چهارم	۱۴۰۰
	۰/۴۱۱	۳'۵۷۹/۸	۲'۴۹۸/۸		۱۶:۱۶		۳۳۳'۷۳۰'۹۸۶	۳۳۳'۷۳۰'۹۸۶	۱۳	چهارم	۱۴۰۰
۶۶'۸۹۶'۵۶۴	۰/۲۶۵	۵'۷۰۱/۹	۴'۴۵۷/۸	۲۵۲'۴۳۹'۸۶۵	۱۶:۱۶	۲۵۲'۴۳۹'۸۶۵	۲۰'۳۴'۸۴۸'۹۹۸	۲'۲۸۷'۲۸۸'۸۶۳	۱۴	چهارم	۱۴۰۰
۲۴'۶۶۰'۷۵۳	۰/۳۷۶	۴'۱۷۵/۶	۲'۹۹۰/۶	۶۵'۵۸۷'۱۰۸	۱۶:۱۶	۶۵'۵۸۷'۱۰۸	۹۸'۸۱۴'۳۷۶	۱۶۴'۴۰۱'۴۸۴	۱۵	چهارم	۱۴۰۰
۴'۴۹۸'۵۹۲	۰/۳۱۳	۲'۵۳۳/۶	۱'۹۰۵/۰	۱۴'۳۷۲'۴۹۹	۱۶:۱۶	۱۴'۳۷۲'۴۹۹	۱۲۹'۳۵۲'۴۹۶	۱۴۳'۷۲۴'۹۹۵	۲۴	چهارم	۱۴۰۰
۳۲۴'۲۷۹'۲۳۷	۰/۳۴۶	۲'۷۰۶/۳	۱'۹۸۳/۹	۹۳۷'۲۲۳'۲۲۷	۱۶:۱۶	۹۳۷'۲۲۳'۲۲۷	۱۱'۶۰۳'۶۰۰'۴۹۱	۱۲'۵۴۰'۸۲۳'۷۱۸	۲۸	چهارم	۱۴۰۰
	۰/۳۳۶	۳'۹۴۲/۸	۲'۹۱۳/۳		۱۶:۱۶		۱۲۴'۶۱۰'۲۷۲	۱۲۴'۶۱۰'۲۷۲	۲۹	چهارم	۱۴۰۰
۵۳۲'۵۵۰'۰۱۲		جمع تعدیل دفترچه جاری خالص		۱'۵۴۶'۳۵۶'۳۳۰							
۵۳۲'۵۵۰'۰۱۲		جمع تعدیل دفترچه جاری با احتساب ضرایب		۱'۵۴۶'۳۵۶'۳۳۰							
۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱		جمع تعدیل سه ماهه جاری خالص		۶'۶۴۸'۴۵۶'۵۰۹							
۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱		جمع تعدیل سه ماهه جاری با احتساب ضرایب		۶'۶۴۸'۴۵۶'۵۰۹							

« تعدیل - فصلی صورت وضعیت شماره ۶ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶-پیمانکار »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

نام پروژه : نمونه تعدیل

نام دستگاه اجرایی :

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

صفحه : ۶

مبالغ خالص بریال

سه ماهه کارکرد : چهارم ۱۴۰۰

دوره مبنای پیمان : سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹

مبلغ تعدیل	ضریب تعدیل $[(A:B)-1]*0.9$ 5	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره ب مدت کارکرد	مبلغ مابه التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	ملاک شاخص	
										سه ماهه	سال
۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱		جمع تعدیل کل خالص		۶'۶۴۸'۴۵۶'۵۰۹							
۲'۵۷۳'۵۱۰'۷۵۱		جمع تعدیل کل با احتساب ضرایب		۶'۶۴۸'۴۵۶'۵۰۹							